

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2022年度)</b></p>								
项目名称	专用仪器设备采购							
主管部门	上海市药品监督管理局			实施单位	上海市医疗器械检验研究院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4,924,600	3,147,600	1,931,320	10	61.36%	6.14	
	其中：当年财政拨款	4,924,600	3,147,600	1,931,320	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目实施周期为一年，2022年完成设备的阶段性实施目标，年底完成所有仪器设备的采购、重要设备的操作培训和计量，以及验收确认，最后的结算付款。项目最后对实施情况进行绩效考核评估，通过购买新设备对医械院的检测效益会有所提高，并由此产生对社会的间接效益。			设备招标采购全部完成，已到货设备完成验收并投入检测使用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	仪器设备采购计划完成 率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	仪器设备验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	仪器设备采购及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	新增检验检测业务(批 次)	>=200	200	10	10	
		社会效益指标	服务企业数量(家)	>=150	150	5	5	
		生态效益指标	覆盖国家、省医疗器 械重点 监管目录品种	>=80%	80%	10	10	
		可持续影响指标	完成制修订标准(项)	>=4	0	5	0	标准修订中，20 23年完成修订。

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98%	10	10	
总分						100	91.14	

财政项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		上海市医疗器械质量抽查检验 报告电子化信息系统						
主管部门		上海市药品监督管理局			实施单位	上海市医疗器械检验研究院		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	394,000	394,000	392,400	10	99.60%	9.96
		其中：当年财政拨款	394,000	394,000	392,400	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	根据上海市药品监督管理局2021年5月印发《关于全面实施药品、医疗器械、化妆品质量抽查检验报告电子化的通知》、CNAS-CL01：2018《检测和校准实验室能力认可准则》及我院实验室管理新版体系文件的相关要求，结合我院现有LIMS系统，完成上海市医疗器械质量抽查检验报告电子化信息系统的整体建设。				按要求完成本系统建设，完成与市局抽样系统对接，本项目建设成果将持续服务市抽的监管任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	业务服务水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	客户满意度	良好	良好	5	5	
		生态效益指标	单位管理水平	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	良好	良好	10	10		
总分						100	99.96	

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2022年度)</b></p>								
项目名称	检验检测业务管理平台							
主管部门	上海市药品监督管理局			实施单位	上海市医疗器械检验研究院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	162,300	162,300	162,300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	162,300	162,300	162,300	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护系统安全稳定运行。			按要求完成本系统的建设和持续的运维服务，系统整体运行平稳，有效支撑我院检验检测业务开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	业务服务水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	客户满意度	良好	良好	5	5	
		生态效益指标	单位管理水平	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	良好	良好	10	10	
	总分						100	100.00

财政项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	50万以上仪器设备采购							
主管部门	上海市药品监督管理局			实施单位	上海市医疗器械检验研究院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3,400,000	3,400,000	2,453,700	10	72.17%	7.22	
	其中：当年财政拨款	3,400,000	3,400,000	2,453,700	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目实施周期为一年，2022年完成设备的阶段性实施目标，年底完成所有仪器设备的采购、重要设备的操作培训和计量，以及验收确认，最后的结算付款。项目最后对实施情况进行绩效考核评估，通过购买新设备对医械院的检测效益会有所提高，并由此产生对社会的间接效益。			设备招标采购全部完成，已到货设备完成验收，并投入检测使用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	仪器设备采购计划完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	仪器设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	仪器设备采购及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	新增检验检测业务(批次)	>=200	>=200	10	10	
		社会效益指标	服务企业数量(家)	>=150	>=150	5	5	
生态效益指标		覆盖国家、省医疗器械重点 监管目录品种	>=80%	>=80%	10	10		

	可持续影响指标	完成制修订标准(项)	>=4	0	5	0	标准修订中，2023年完成修订。
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	>=98%	>=98%	10	10	
总分					100	92.22	