

项目绩效自我评价			
项目名称：	2019年科创中心建设推进工作经费	预算单位：	上海推进科技创新中心建设办公室
具体实施处（科室）：	科创协调处	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	15,142,500.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	15,082,000.00	预算执行率（%）：	99.60%
项目年度总目标：	一、张江科学中心片区规划布局研究工作：形成相关研究报告，为完成张江科学中心片区规划布局提供一定的支撑。二、张江重大项目关键领域布局推进工作：完成1份张江专项资金重大项目工作报告，对符合条件的张江专项资金重大项目纳入项目库。三、国家重大科技基础设施候选项目的方案编制研究工作：形成相关研究报告，为推动张江科学城范围内，在张江国家实验室片区集聚一批顶级的科研单元，开展基础前沿、重大原始创新提供一定支撑。四、上海建设具有全球影响力的科技创新中心国际咨询项目：研究制定面向未来三年左右，进一步深化上海科创中心建设的总体方案。五、长三角城市群创新能力发展推进工作：长三角地区的经济实力和活力是由长三角城市群承载与展现的。研究和推进与长三角城市群相适应的人才的发展模式。六、上海科创中心的会聚科学发展推进工作：形成上海张江综合性国家中心的发展规划，并进行及时地动态调整。七、上海光源重大性能升级改造深化论证（含可行性研究报告编制）：深化论证上海光源重大性能升级改造方案，达到可行性研究报告深度		
自评时间：	2020-05-07		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	项目决策方面：项目立项依据充分，立项过程规范，预算编制合理项目过程方面：项目预算执行率为99.6%，资金使用合规，管理制度健全，项目政府采购制度、质控管理制度、验收管理制度、档案管理制度执行有效。项目产出方面：10个子项目涉及的13项研究工作均完成且验收合格。项目效益方面：项目研究成果得到应用，张江重大项目关键领域布局推进工作促进了张江专项资金重大项目库建设，年度工作获得市级领导好评，建立了长期合作的长效管理机制，项目管理人员满意度达到96%。		
主要问题：	项目绩效目标不够合理，绩效指标不够明确；部分研究工作的报告完成不够及时，合同管理存在偏差。		
改进措施：	在之后的指标编制工作中，根据项目实际工作内容设置具体细化的绩效指标，并保证绩效指标的明确性，为项目管理提供科学客观的考核目标，帮助相关科室全过程把控项目开展情况，推进项目绩效的最终达成，从而实现预算绩效管理水平的提升；在今后的科研项目实施过程中，根据项目计划完成时间，加强对项目进度的把控，规定好服务供应商成果初稿提交时间，为后面的评审、修改、验收流程留足时间。若因客观原因，项目需延期，则应及时与供应商签订补充协议，保障项目实施的规范性。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	项目资金使用符合财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支出符合合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	4	本项目在申报项目预算时，申报了绩效目标，但“总目标及阶段性目标”仅涉及张江科学中心片区规划布局研究工作等7项工作内容，未包含对标全球的科创中心指标体系研究工作等3项工作，项目绩效目标设置不够全面。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7.97	99.60%
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	建立了关于印发《上海推进科技创新中心建设办公室财务管理办法》的通知（沪科创办综〔2019〕6号）、关于印发《上海推进科技创新中心建设办公室有关决策议事规则及规章制度》的通知（沪科创办综〔2019〕1号）等财务制度，且项目按照制度执行
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和	5	5	本项目为经常性项目，上海科创办制定2019年工作计划后，编制项目预算提请市财政审批，审批通过后项目正式

		考核项目立项的规范情况。			立项，项目立项程序规范。
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	2	建立了关于印发《上海推进科技创新中心建设办公室财务管理办法》的通知（沪科创办综〔2019〕6号）、关于印发《上海推进科技创新中心建设办政府采购管理方面，上海市科创办遵照《上海市政府采购实施办法》（沪府令65号）实行政府采购；项目合同管理方面，上海市科创办按照《中华人民共和国合同法》进行管理；项目质控和验收管理方面，项目在招标文件和合同条款上有明确要求；档案管理方面，上海市科创办制定有项目资料归档制度，要求对项目政府采购相关文件、项目相关合同、项目研究成果等进行保存。综上，项目管理制度健全完善；但是在制度执行方面，存在5项研究报告未按照合同要求时间完成。公室有关决策议事规则及规章制度》的通知（沪科创办综〔2019〕1号）等财务制度，且项目按照制度执行
	国家重大科技基础设施候选项目的方案编制研究工作：项目相关报告	考察国家重大科技基础设施候选项目的方案编制研究工作项目相关报告是否完成	2	2	完成
	张江重大项目关键领域布局推进工作：项目相关报告	考察张江重大项目关键领域布局推进工作项目相关报告是否完成	2	2	完成
	上海建设具有全球影响力的科技创新中心国际咨询项目：1个总报告若干分报告	考察上海建设具有全球影响力的科技创新中心国际咨询项目相关报告是否完成	2	2	完成
	长三角城市群创新能力发展推进工作：课题报告	考察国家重大科技基础设施候选项目的方案编制研究工作项目相关报告是否完成	2	2	完成
	张江科学中心片区规划布局研究工作：项目相关报告	考察国家重大科技基础设施候选项目的方案编制研究工作项目相关报告是否完成	2	2	完成
	上海科创中心的会聚科学发展推进工作：课题报告、组织研讨会	考察国家重大科技基础设施候选项目的方案编制研究工作项目相关报告是否完成	2	2	完成
	上海光源重大性能升级改造深化论证（含可行性研究报告编制）：1个可行性研究报告若干专项论证报告	考察国家重大科技基础设施候选项目的方案编制研究工作项目相关报告是否完成	2	2	通过专家评审
	上海科创中心的会聚科学发展推进工作：报告质量	考察上海科创中心的会聚科学发展推进工作报告质量是否达到专家验收要求	2	2	通过专家评审
	上海光源重大性能升级改造深化论证（含可行性研究报告编制）：达到专家验收标准	考察上海光源重大性能升级改造深化论证（含可行性研究报告编制）是否达到专家验收要求	2	2	通过专家评审
	上海建设具有全球影响力的科技创新中心国际咨询项目：达到专家验收标准	考察上海建设具有全球影响力的科技创新中心国际咨询项目报告内容深度是否达到专家验收要求	2	2	通过专家评审
	张江重大项目关键领域布局推进工作：报告内	考察张江重大项目关键领域布局推进工作报告内容深度	1	1	通过专家评审

	容深度	是否达到专家验收要求				
产出目标 (34分)	长三角城市群创新能力发展推进工作:报告质量	考察长三角城市群创新能力 发展推进工作报告质量是否达到专家验收要求	1	1	通过专家评审	
	国家重大科技基础设施候选项目的方案编制研究工作:报告内容深度	考察国家重大科技基础设施候选项目的方案编制研究报告内容深度是否达到专家验收要求	1	1	通过专家评审	
	张江科学中心片区规划布局研究工作:报告内容深度	考察张江科学中心片区规划布局研究报告内容深度是否达到专家验收要求	2	2	通过专家评审	
	上海科创中心的会聚科学发展推进工作:工作计划	考察上海科创中心的会聚科学发展推进工作是否及时完成	1	0.5	计划12月完成开展①构建人才生态环境、建立科技人才安全体系, ②营造符合上海科创中心建设的人才发展模式, ③现阶段人才培养计划, ④进一步完善科技创新创业人才引进指标体系研究, ⑤加强张江人才公寓管理和服务课题5项研究; 实际12月完成了构建人才生态环境、建立科技人才安全体系, 现阶段人才培养计划, 加强张江人才公寓管理和服务课题3项研究, 并各出具报告1份; 2020年1月完成了营造符合上海科创中心建设的人才发展模式、进一步完善科技创新创业人才引进指标体系研究2项研究, 并各出具报告1份, 部分工作不够及时	
	上海建设具有全球影响力的科技创新中心国际咨询项目: 按照规定时间完成	考察上海建设具有全球影响力的科技创新中心国际咨询项目是否及时完成	1	0	合同计划8月15日完成, 实际10月完成	
	上海光源重大性能升级改造深化论证(含可行性研究报告编制): 按照规定时间完成	考察上海光源重大性能升级改造深化论证(含可行性研究报告编制)是否及时完成	1	0	合同计划10月31日完成, 实际11月20日完成	
	长三角城市群创新能力发展推进工作:工作计划	考察长三角城市群创新能力发展推进工作是否按照工作计划及时完成	1	1	及时	
	国家重大科技基础设施候选项目的方案编制研究工作: 报告完成时间	考察国家重大科技基础设施 候选项目的方案编制研究工作是否及时完成	1	1	及时	
	张江重大项目关键领域布局推进工作: 报告完成时间	考察张江重大项目关键领域布局推进工作报告是否及时完成	1	1	及时	
	张江科学中心片区规划布局研究工作:报告完成时间	考察张江科学中心片区规划布局研究工作是否及时完成	1	1	及时	
	长三角城市群创新能力发展推进工作:预算安排	考察项目成本控制情况	1	1	项目支出未超预算金额, 成本控制情况较好	
	上海科创中心的会聚科学发展推进工作: 预算安排	考察项目成本控制情况	1	1	项目支出未超预算金额, 成本控制情况较好	
		国家重大科技基础设施候选项目的方案编制推进工作: 出国费: 重大	考察国家重大科技基础设施 候选项目的方案编制推进工作效果是否达	2	2	达到预期目标

	科技基础设施建设情况	到预期目标			
效果目标 (15分)	上海光源重大性能升级改造深化论证(含可行性研究报告编制):进一步提升上海光源对科技社会的服务能力	考察上海光源对科技社会的服务能力是否进一步提升	2	2	上海光源对科技社会的服务能力进一步提升
	上海建设具有全球影响力的科技创新中心国际咨询项目:政策制定效果	考察上海建设具有全球影响力的科技创新中心国际咨询项目研究成果是否应用于政策制定	1	1	研究成果应用于政策制定
	张江重大项目关键领域布局推进工作:规范有效发现张江重大项目,推进科学中心建设	考察张江重大项目关键领域布局推进工作效果是否达到预期目标	2	2	达到预期目标
	长三角城市群创新能力发展推进工作:推进长三角人才队伍发展	考察长三角城市群创新能力发展推进工作是否推进长三角人才队伍发展	1	1	推进长三角人才队伍发展
	上海科创中心的会聚科学发展推进工作:科学内涵	考察上海科创中心的会聚科学发展推进工作效果是否达到预期目标	2	2	达到预期目标
	上海建设具有全球影响力的科技创新中心国际咨询项目:指导工作方案	考察上海建设具有全球影响力的科技创新中心国际咨询项目是否指导工作方案制定	1	1	指导工作方案制定
	国家重大科技基础设施候选项目的方案编制研究工作:项目承担单位满意程度	考察国家重大科技基础设施候选项目的方案编制研究工作项目承担单位满意程度	1	1	项目承担单位满意度较高
	上海科创中心的会聚科学发展推进工作:报告建议	考察上海科创中心的会聚科学发展推进工作报告建议是否得到应用	1	1	得到应用
	上海光源重大性能升级改造深化论证(含可行性研究报告编制):指导光源升级改造后续工作	考察上海光源重大性能升级改造深化论证(含可行性研究报告编制)是否指导光源升级改造后续工作	1	1	指导光源升级改造后续工作
	张江科学中心片区规划布局研究工作:项目承担单位满意程度	考察张江科学中心片区规划布局研究工作项目承担单位满意程度	1	1	项目承担单位满意度较高
	长三角城市群创新能力发展推进工作:科学内涵	考察长三角城市群创新能力发展推进工作影响力	2	2	影响力较大
	上海光源重大性能升级改造深化论证(含可行性研究报告编制):更深层推进科创中心建设	考察上海光源重大性能升级改造深化论证(含可行性研究报告编制)是否更深层推进科创中心建设	1	1	更深层推进科创中心建设
	上海建设具有全球影响力的科技创新中心国际咨询项目:更深层推进科创中心建设	考察上海建设具有全球影响力的科技创新中心国际咨询项目更深层推进科创中心建设	2	2	推进科创中心建设
	国家重大科技基础设施候选项目的方案编制研究工作:为项目内容深化提供支撑	考察国家重大科技基础设施候选项目的方案编制研究工作是否为项目内容深化提供支撑	1	1	为项目内容深化提供支撑
	上海科创中心的会聚科学发展推进工作:课题报告	考察上海科创中心的会聚科学发展推进工作是否更深层推进科创中心建设	1	1	更深层推进科创中心建设

影响力目标 (15分)	长三角城市群创新能力发展推进工作:研究成果	考察长三角城市群创新能力发展推进工作研究成果是否更深层推进科创中心建设	1	1	更深层推进科创中心建设
	张江科学中心片区规划布局研究工作:项目报告	考察张江科学中心片区规划布局研究工作是否更深层推进科创中心建设	1	1	更深层推进科创中心建设
	上海科创中心的会聚科学发展推进工作:上海科创中心建设的特点与需求,张江综合性国家科学中心的科学内涵。	考察上海科创中心的会聚科学发展推进工作是否更深层推进科创中心建设	1	1	更深层推进科创中心建设
	长三角城市群创新能力发展推进工作:课题研究	考察长三角城市群创新能力发展推进工作是否更深层推进科创中心建设	1	1	更深层推进科创中心建设
	张江重大项目关键领域布局推进工作:计划财务处	考察张江重大项目关键领域布局推进工作是否更深层推进科创中心建设	1	1	更深层推进科创中心建设
	上海光源重大性能升级改造深化论证(含可行性研究报告编制):争取纳入十四五国家重大科技基础设施项目	考察上海光源重大性能升级改造深化论证(含可行性研究报告编制)是否推进争取纳入十四五国家重大科技基础设施项目	1	1	有推进作用
	上海建设具有全球影响力的科技创新中心国际咨询项目:形成可复制可推广的政策建议	考察上海建设具有全球影响力的科技创新中心国际咨询项目是否形成可复制可推广的政策建议	1	1	形成了可复制可推广的政策建议
国家重大科技基础设施候选项目的方案编制推进工作:出国费:品牌影响力	考察国家重大科技基础设施候选项目的方案编制推进工作的品牌影响力	1	1	扩大了科创中心的知名度及品牌影响力	
合计			100	91.47	
<p>说明:1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划,对照已完成的情况,进行绩效自评。  2、绩效等级说明:自评分合计90(含)-100分为优秀,75(含)-90分为良好,60(含)-75分为合格,0-60分为不合格。  3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>					

项目绩效自我评价			
项目名称：	国家及本市重要会议	预算单位：	上海推进科技创新中心建设办公室
具体实施处（科室）：	科创协调处	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	302,500.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	250,420.00	预算执行率（%）：	82.78%
项目年度总目标：	一、上海推进科技创新中心建设办公室全体会议和张江综合性国家科学中心理事会会议：为会议顺利召开提供必要基础保障（包括住宿、餐费、会场使用、资料复印等）。二、长三角城市群科技人才会聚研讨会：形成沟通机制，搭建合作平台		
自评时间：	2020-04-27		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	预算执行率为82.78%，包括召开了上海推进科技创新中心建设办公室全体会议第八、九、十、十一次会议，根据国家发改委安排，上海张江综合性国家科学中心理事会未召开，我办因工作需要调整为大型科学计划会议。此外，年中预算调整时，长三角城市群科技人才会聚研讨会取消。项目管理方面，严格按照会议费相关标准和单位财务管理办法执行，材料与环节完整。产出绩效方面，2019年通过5次会议有效推动了上海科创中心建设若干重大事项、重大项目进展，获得国家有关部委大力支持，取得良好成效。		
主要问题：	因会议具体召开时间及是否召开需与国家有关部委商定，部分会议时间较预期有调整，上海张江综合性国家科学中心理事年内未召开。此外，工作推进中各部门的职责还需进一步明确，以提升工作效率。		
改进措施：	时间方面，提前谋划并与国家相关部位充分沟通。工作协调方面，在前期实践基础上进一步优化、固化相关分工机制。提高资金使用效率，深化长效管理制度建设。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	符合上海科创办财务管理规定，符合会议费相关规定，具备完整审批程序和手续。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6	预算执行率82.78%
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	依据上海科创办财务管理规定执行预算。
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	全年召开4次上海科创办全体会议，因工作需要召开大型科学计划会议，会议场次、人数规模等符合绩效目标，具备细化量化预算目标。
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	项目实施符合合同规定，符合会议费标准。
	长三角城市群科技人才会聚研讨会：研讨会		0	0	该项目年中预算调整时已调整。
	上海推进科技创新中心建设办公室全体会议和	全年召开上海推进科技创新			根据国家发改委安排，上海张江综合性

产出目标 (34分)	张江综合性国家科学中心建设办公室全体会议和张江综合性国家科学中心理事会会议：召开会议次数	中心建设办公室全体会议和张江综合性国家科学中心理事会会议次数。	5	5	国家科学中心理事会未召开，调整为大型科学计划会议。
	上海推进科技创新中心建设办公室全体会议和张江综合性国家科学中心理事会会议：议事决策	发挥上海推进科技创新中心建设办公室全体会议和张江综合性国家科学中心理事会作用，推进上海科技创新中心建设。	10	9	会上审议上海科创中心建设当年或阶段性重要事项，明确下阶段重点任务。
	长三角城市群科技人才会聚研讨会：会议效果		0	0	
	上海推进科技创新中心建设办公室全体会议和张江综合性国家科学中心理事会会议：按照规定时间完成	根据实际情况，原则上每季度召开上海推进科技创新中心建设办公室全体会议，每年召开上海张江综合性国家科学中心理事会。	10	8	根据国家发改委安排，上海张江综合性国家科学中心理事会未召开，调整为大型科学计划会议。
	长三角城市群科技人才会聚研讨会：培训计划		0	0	
	长三角城市群科技人才会聚研讨会：工作预算		0	0	
	上海推进科技创新中心建设办公室全体会议和张江综合性国家科学中心理事会会议：标准合规性	会议费使用符合相关规定。	9	9	
效果目标 (15分)	长三角城市群科技人才会聚研讨会：会议内容		0	0	
	上海推进科技创新中心建设办公室全体会议和张江综合性国家科学中心理事会会议：工作统筹协调推进	上海推进科技创新中心建设办公室全体会议和张江综合性国家科学中心理事会统筹推进上海科技创新中心建设，取得成效。	10	8	
	长三角城市群科技人才会聚研讨会：科学内涵		0	0	
	上海推进科技创新中心建设办公室全体会议和张江综合性国家科学中心理事会会议：各部门是否满意	市级层面，市政府办公厅、联络处、市发展改革委、市科委以及相关委办对会议成果满意。	5	4	各参会单位对会议组织、会议议程、会议成效都比较满意。
影响力目标 (15分)	上海推进科技创新中心建设办公室全体会议和张江综合性国家科学中心理事会会议：是否建立部门之间长效沟通合作机制	在本市各部门之间、本市与国家相关部委之间的沟通合作机制。	5	5	市级层面相关单位建立常设沟通渠道，与国家部委间通过对口联络渠道沟通相关工作。
	长三角城市群科技人才会聚研讨会：工作目标		0	0	
	上海推进科技创新中心建设办公室全体会议和张江综合性国家科学中心理事会会议：是否事项信息互通共享	参会各单位（国家相关部委、本市相关部门）之间信息互通与共享情况。	5	5	成员单位间通过定期信息反馈、跟踪与沟通，有效掌握阶段性工作成果，支撑工作决策。会议决定的各项事宜以纪要形式发各单位，确保信息互通。
	上海推进科技创新中心				

	建设办公室全体会和 张江综合性国家科学中 心理事会会议：是否各 部门通力合作	会议组织筹备和会议决策的 执行中由各部门通力合作推 进。	5	5	
	长三角城市群科技人才 会聚研讨会：立项依据		0	0	
合计			100	90	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。



项目绩效自评价			
项目名称：	机关服务费	预算单位：	上海推进科技创新中心建设办公室
具体实施处（科室）：	综合处	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	1,681,250.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	1,508,846.44	预算执行率（%）：	89.75%
项目年度总目标：	一、提供机关服务：保障科创办车辆等正常运行。二、园区窗口综合服务（食堂等后勤管理）：机关食堂餐饮服务安全、有序。		
自评时间：	2020-05-07		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	为了加快推进具有全球影响力的科技创新中心建设，充分发挥统筹协调的作用，保障机关正常运行，解决机关人员紧缺的问题，不断提高管理和服务水平。机关食堂是重要的后勤保障之一，对机关后勤工作起到了支撑和保障的作用。机关食堂可以解决机关干部和来访人员的后顾之忧，增强机关干部的凝聚力和组织协调能力。机关食堂要不断改善和提高服务水平，构建和谐的就餐环境，更好地为机关提供优质服务。		
主要问题：	有关规章制度有些滞后，机关后勤保障人员的工作效率有待进一步提高，食堂餐饮有关设施设备、服务质量有待进一步加强。		
改进措施：	根据中央、市里面的最新规章制度，不断完善相关规定。通过培训和轮岗等方式，不断提高后勤保障人员的业务技能和职业素养。根据用餐人员的实际情况，通过到外单位学习交流、设备的更新换代等方式，不断提高餐饮服务质量。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	3	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
	提供机关服务：单位司机等后勤人员	根据公务用车数量，招聘驾驶员。结合机关用人需求，招聘机关打字员从事文书流转等工作。	5	5	
	园区窗口综合服务（食堂等后勤管理）：根	满足日常工作人员和外来办	6	5	

	据实际就餐人数	事人员的用餐需求。			
产出目标 (34分)	园区窗口综合服务（食堂等后勤管理）：未发生食品安全问题	保障用餐人员的食品安全，避免发生各类安全事故。	6	5	
	提供机关服务：保障单位正常用车需求	满足日常公务用车需求，做好日常车辆维护和保养工作。	6	5	
	提供机关服务：及时保障各处室相关用车需求	根据各部门填报的用车申请表，及时安排车辆执行各类任务。	5	5	
	园区窗口综合服务（食堂等后勤管理）：按机关作息时间供餐	根据规定时间开餐，做好各项准备工作。	3	3	
	园区窗口综合服务（食堂等后勤管理）：不超出预算	根据当年预算，支付相关费用。	3	3	
效果目标 (15分)	提供机关服务：保障相关处室的用车需求	保障机关工作正常运行，有效降低行政成本。	7	6	
	园区窗口综合服务（食堂等后勤管理）：实施满意率考评	提供高质量的餐厅服务，力求用餐人员满意。	8	7	
影响力目标 (15分)	提供机关服务：由单位组织人事处对用车进行管理	责任部门对日常用车进行管理，规范各类制度。	8	7	
	园区窗口综合服务（食堂等后勤管理）：食堂供餐稳定	结合机关办公时间供餐，保障行政机关正常运转。	7	6	
合计			100	88	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>					

项目绩效自评价			
项目名称：	开办费	预算单位：	上海推进科技创新中心建设办公室
具体实施处（科室）：	综合处	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	1,250,500.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	707,790.00	预算执行率（%）：	56.60%
项目年度总目标：	上海科创办建设的基础条件，有助于保障上海科创办各项工作的开展，提升张江综合性国家科学中心的能力和水平。		
自评时间：	2020-05-09		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	家具生产受过年及疫情影响，完成进度不理想，影响家具部分预算执行。设备采购如期完成。		
主要问题：	家具生产受过年及疫情影响，完成进度不理想，影响家具部分预算执行。		
改进措施：	随着疫情缓解，要求家具供应商在保质保量的情况下，加快生产。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	局级干部、处级干部、科级（含）以下干部家具、保密柜、文件柜、茶水柜、会议室家具、多功能一体机、复印机、碎纸机、投影机、扫描仪、照相机、空气净	家具、设备的采购按相应标准实施	14	14	

产出目标 (34分)	化器				
	优质	家具、设备符合使用标准	10	10	
	配合办公场所装修调整	家具需配合办公场所装修调整。针对性设备需配合办公场所装修完成节点尽快到位投入使用。	10	10	
效果目标 (15分)	采购环保、节能的产品	按政采相关程序进行采购	15	10	个别设备因无政采平台供应，其供应商无法借助政采平台监管。
影响力目标 (15分)	做好家具、设备使用记录	家具、设备的使用有记录	15	5	家具供应受疫情影响拖延了。现正加紧保质保量完成。
合计			100	85	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自评价			
项目名称：	离退休人员经费	预算单位：	上海推进科技创新中心建设办公室
具体实施处（科室）：	综合处（组织人事处）	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	12,960.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	6,295.50	预算执行率（%）：	48.58%
项目年度总目标：	完成离退休人员福利费支出		
自评时间：	2020-04-26		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	对退休老同志进行每年一次的体检、举行重阳节、春节座谈会等活动，关心老同志们的身体健康，让他们对单位的最新工作有了解。		
主要问题：	因单位退休同志较少，故未针对老同志举办专门的活动，各党支部举办的活动，都会及时通知老同志们的参加，故活动经费使用率较低。		
改进措施：	待退休人数达到一定量，可以成立退休支部，单独进行活动。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	0	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	单位退休人员	本年度退休人员3名	10	10	
	保证该项经费用于退休	退休人员体检费、重阳、春	14	14	

产出目标 (34分)	人员	节座谈会			
	经费使用按照全年进行	按照全年经费进行使用	10	10	
效果目标 (15分)	让退休老同志感到满意	老同志满意度100%	15	15	
影响力目标 (15分)	由单位组织人事处负责 退休同志相关工作	举办重阳、中秋座谈会等活 动，让老同志们了解单位目 前最新动向	15	10	
合计			100	87	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	上海市科创办综合信息管理平台	预算单位：	上海推进科技创新中心建设办公室
具体实施处（科室）：	综合处	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	795,870.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	620,000.00	预算执行率（%）：	77.90%
项目年度总目标：	更好地支持、保障科创办日常工作。		
自评时间：	2020-05-07		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	2019预算执行率80%，剩下20%在2020年完成。项目流程严格按照规范进行，目前整体开发已基本完成，测试效果基本达到预期。		
主要问题：	基本功能模块已开发测试完成，部门功能尚待完善中。尚未进行大范围测试，细节需要进一步打磨。		
改进措施：	5月底之前完成规模上线测试，6月底项目完成并正式投入使用。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	功能化模块数量		10	8	
	功能化模块功能实现程度		8	7	

产出目标 (34分)	时间		8	7	
	项目总费用控制		8	8	
效果目标 (15分)	运用者满意度		15	13	
影响力目标 (15分)	文件信息共享管理		15	14	
合计			100	89	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。



项目绩效自我评价			
项目名称：	上海推进科技创新中心公共服务平台	预算单位：	上海推进科技创新中心建设办公室
具体实施处（科室）：	综合处	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	965,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	748,000.00	预算执行率（%）：	77.51%
项目年度总目标：	更好地支持、保障科创办公众服务。		
自评时间：	2020-05-07		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	2019预算执行率80%，剩下20%在2020年完成。项目流程严格按照规范进行，目前整体开发已基本完成，功能及页面测试效果达到预期。		
主要问题：	长效管理机制尚待完善，部分内容需进一步优化。		
改进措施：	健全过程监管和长效管理，做好项目预算执行和功能完善跟踪工作。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	功能化模块数量		10	10	
	功能化模块功能实现程		8	7	

产出目标 (34分)	度				
	时间		8	7	
	项目总费用控制		8	7	
效果目标 (15分)	用户满意度		15	13	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设		15	12	
合计			100	88	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	上海张江国家自主创新示范区园区及企业火炬统计信息服务平台建设	预算单位：	上海推进科技创新中心建设办公室
具体实施处（科室）：	产业促进处	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	1,670,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	1,480,500.00	预算执行率（%）：	88.65%
项目年度总目标：	建成张江示范区园区及企业火炬统计信息服务平台，实现数据实时采集、共享和数据挖掘分析。		
自评时间：	2020-05-12		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	项目基本完成系统各项功能开发并投入试运行；火炬统计采集的各类数据开展分析研究，并提供各级管理机构决策参考。		
主要问题：	项目系统开发中数据分析研究和挖掘还需进一步完善。		
改进措施：	在数据采集的基础上，加强数据挖掘分析研究，更好地为园区管理服务。系统完善预计8月底之前完成。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	完成火炬统计系统开发	按项目建设要求，完成火炬统计系统开发，包括：园区企业管理、园区及企业火炬统计数据采集、第三方信息对接、火炬统计平台及数据分析等功能。	12	9.6	

产出目标 (34分)	满足火炬统计工作要求	满足火炬统计对园区月报、园区快报、园区年报、企业年报、投资机构年报等各类火炬统计数据采集要求，并能根据数据开展分析研究。	12	10	
	提升统计信息采集的及时性、可靠性和完整性	通过信息化手段，及时采集各类统计信息；具备数据自动校验功能。	10	9	
效果目标 (15分)	对数据进行分析挖掘，充分反映园区和企业发展状况	对火炬统计系统各类数据进行数据挖掘，量化分类分析园区和企业的发展情况。	15	12	
影响力目标 (15分)	实现统计数据共享，为领导决策提供数据支撑	火炬统计数据和分析情况，与各级管理部门分享，为园区和企业的发展以及政策制定提供决策参考。	15	12	
合计			100	88.6	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自评价			
项目名称：	上海张江国家自主创新示范区专项发展资金项目管理系统建设(运维)	预算单位：	上海推进科技创新中心建设办公室
具体实施处(科室)：	产业促进处	是否为经常性项目：	是
当年预算数(元)：	236,000.00	上年预算金额(元)：	296,000.00
预算执行数(元)：	236,000.00	预算执行率(%)：	100.00%
项目年度总目标：	保证张江专项资金信息化综合管理系统稳定、高效运转。		
自评时间：	2020-04-30		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	<p>1、项目管理。2019年度管理系统(运维)项目预算23.6万元,按政府采购要求,与服务供应商万达信息股份有限公司签订运维项目服务合同,100%执行完毕。2、项目产出。运维服务团队全年共接到运维工单24件,平均响应时间为2小时/个,全年未发生重复故障。作为上云项目,管理系统CPU平均使用率5%,存储已使用50%以上,内存使用率为95%。3、项目效果。2019年,上海科创办对张江专项资金资助政策进行了修订和调整,管理系统全年共完成3420件社会服务办件,较2018年增长518.4%,服务完成率100%,平均单次社会服务运维成本为109.46元,公众投诉为0。管理系统全年采集数据量约为14万条,平均准确率100%。管理系统浏览量约67万次,系统总用户量约7000个法人单位。管理系统为项目申报单位了解张江专项资金政策和要求,了解项目申报受理、审核等工作流程;为市区两级项目管理部门规范、高效开展审核和管理工作发挥了积极作用;有效健全了项目管理相关工作的档案体系。</p>		
主要问题：	未发现。		
改进措施：	暂无。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	4	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的	4	3	

		措施。			
产出目标 (34分)	使用量	申报张江专项资金项目单位使用信息系统	20	16	2019年，申报张江专项资金的3420个项目均使用信息系统填写申请材料，使用率100%。全年浏览量约67万次，系统总用户量约7000个法人单位。
	确保张江国家自主创新示范区专项发展资金信息化综合管理系统应用软件模块正常使用。	及时响应运维工单，处理率100%。	10	10	2019年，全年处理运维工单24件，全部处理完毕。系统全年无故障。
	响应时间	运维平均响应时间不超过2小时/个。	4	4	
效果目标 (15分)	满足管理机构（包括各分园管理机构）管理项目的需求；满足项目申报单位在线申报的需求	为项目申报单位了解张江专项资金政策和要求，了解项目申报受理、审核等工作流程；为市区两级项目管理部门规范、高效开展审核和管理工作发挥积极作用；有效健全项目管理相关工作的档案体系。	15	14	
影响力目标 (15分)	数据安全	计算资源、存储资源、内存资源使用情况。	15	15	系统已纳入上海政务云。2019年，CPU平均使用率5%，存储已使用50%以上，内存使用率为95%。
合计			100	90	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>					

项目绩效自评价			
项目名称：	上海张江国家自主创新示范区专项发展资金信息化综合管理系统(二期)(运维)	预算单位：	上海推进科技创新中心建设办公室
具体实施处（科室）：	产业促进处	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	138,340.00	上年预算金额（元）：	141,340.00
预算执行数（元）：	138,340.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	保证张江专项资金信息化综合管理系统稳定、高效运转。		
自评时间：	2020-04-30		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	<p>1、项目管理。2019年度管理系统（运维）项目预算138340元，按政府采购要求，与服务供应商万达信息股份有限公司签订运维项目服务合同，100%执行完毕。2、项目产出。运维服务团队全年共接到运维工单24件，平均响应时间为2小时/个，全年未发生重复故障。作为上云项目，管理系统CPU平均使用率5%，存储已使用50%以上，内存使用率为95%。3、项目效果。2019年，上海科创办对张江专项资金资助政策进行了修订和调整，管理系统全年共完成3420件社会服务办件，较2018年增长518.4%，服务完成率100%，平均单次社会服务运维成本为109.46元，公众投诉为0。管理系统全年采集数据量约为14万条，平均准确率100%。管理系统浏览量约67万次，系统总用户量约7000个法人单位。管理系统为项目申报单位了解张江专项资金政策和要求，了解项目申报受理、审核等工作流程；为市区两级项目管理部门规范、高效开展审核和管理工作发挥了积极作用；有效健全了项目管理相关工作的档案体系。</p>		
主要问题：	未发现。		
改进措施：	暂无。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	4	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的	4	3	

		措施。			
产出目标 (34分)	使用量	申报张江专项资金项目单位使用信息系统。	20	16	2019年，3420个项目均通过信息化系统申报，申报项目使用率为100%。全年系统浏览量约67万次，系统总用户量约7000个法人单位。
	确保张江国家自主创新示范区专项发展资金信息化综合管理系统应用软件模块正常使用	及时响应运维工单，处理率100%。	10	10	2019年共接到运维工单24件，平均响应时间为2小时/个，全年未发生重复故障。
	响应时间	运维平均响应时间不超过2小时/个。	4	4	
效果目标 (15分)	满足管理机构（包括各分园管理机构）管理项目的需求；满足项目申报单位在线申报的需求	为项目申报单位了解张江专项资金政策和要求，了解项目申报受理、审核等工作流程；为市区两级项目管理部门规范、高效开展审核和管理工作发挥积极作用；有效健全项目管理相关工作的档案体系。	15	14	
影响力目标 (15分)	数据安全	计算资源、存储资源、内存资源使用情况。	15	15	系统已纳入上海政务云。2019年，CPU平均使用率5%，存储已使用50%以上，内存使用率为95%。
合计			100	90	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。



### 项目绩效自评价

项目名称：	政策研究	预算单位：	上海推进科技创新中心建设办公室
具体实施处（科室）：	政策研究室	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	2,100,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	2,100,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	<p>一、“三项新的重大任务”政策研究：以习总书记重要讲话精神作为推进上海科创中心建设工作的根本遵循和行动指南，贯彻落实“三项新的重大任务”，研究提出自贸区扩区、科创板注册制和长三角国家战略三项任务与科创办具体工作的结合点与创新点，为进一步推进科创中心建设提供指引。二、全球创新前沿动态跟踪：培养形成一批决策智囊库，关注并熟悉全球科技创新前沿动态，能够为领导决策和实际工作开展提供启迪和参考，切实推动上海具有全球影响力的科创中心建设工作。三、科创中心建设政策需求研究：全面系统梳理上海科创中心建设有关政策体系与政策需求，为进一步政策创新奠定基础；通过对有关行业代表企业的调研，了解产业发展情况的研究，总结政策有效落实的成功经验，分析政策本身及其实施过程中存在的主要问题及瓶颈，了解园区和企业对政策的需求建议，为进一步营造和优化张江高新区的创新创业环境、加快推进具有全球影响力的科创中心建设提供有力的政策支撑。四、上海科创中心条例立法研究：全面系统梳理科创中心条例涉及的有关政策文件依据，开展立法调研，明确科创中心建设中的关键难点并寻求突破，提出可操作的创制性意见，按照有关要求推动立法工作，争取在年内转为正式项目并推出条例，为推进具有全球影响力的科创中心建设提供有力的法制保障。</p>		
自评时间：	2020-05-06		
绩效等级：	良好		
主要绩效：			
主要问题：			
改进措施：			

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	《上海推进科技创新中心建设办公室财务管理办法》
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	4	还需进一步细化
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的	4	4	

		措施。			
产出目标 (34分)	科创中心建设政策需求研究:分别形成独立研究报告,共5份		3	2.5	
	“三项新的重大任务”政策研究:分别形成独立研究报告,共3份;根据实际需求报送内参或简报		3	2.5	
	上海科创中心条例立法研究:形成1份立法报告		3	2.5	
	全球创新前沿动态跟踪:全年根据实际情况提供不低于10篇内参报告或简报		3	2.5	
	科创中心建设政策需求研究:通过调研基本了解所需情况,提出有针对性的政策建议		3	2.5	提出了具有较强针对性的政策建议
	“三项新的重大任务”政策研究:深入研究并了解所需情况,提出建设性政策建议		3	2.5	提出了具有较强针对性的政策建议
	上海科创中心条例立法研究:研究提出创制性条款,征求企业、单位及有关委办局意见并基本获得认可		4	3.5	提出了具有系统全面的政策建议
	全球创新前沿动态跟踪:研究内容紧跟全球科技创新前沿领域,对上海科创中心建设有参考价值		4	3.5	提出了具有较强针对性的政策建议
	“三项新的重大任务”政策研究:按规定时间完成		2	2	
	上海科创中心条例立法研究:按照约定时间验收成果		2	2	
	科创中心建设政策需求研究:按照约定时间验收成果		2	2	
	全球创新前沿动态跟踪:按照约定时间验收成果		2	2	
科创中心建设政策需求研究:提出的政策建议有助于提升企业经济效益		2	1.5		
上海科创中心条例立法研究:提出的创制性建议有助于创新主体经济效益提升		2	1.5		
科创中心建设政策需求研究:提升行业发展竞争力,推进相关工作开展		1	1		

效果目标 (15分)	“三项新的重大任务” 政策研究:提出的政策 建议有助于科创中心建 设		1	1	
	上海科创中心条例立法 研究:推动科创中心建 设, 提供法治保障		1	1	
	全球创新前沿动态跟踪 :提出的政策建议有助 于推动科创中心建设工 作		1	1	
	上海科创中心条例立法 研究:完善创新创业生 态环境		1	1	
	科创中心建设政策需求 研究:创新创业生态环 境		1	1	
	“三项新的重大任务” 政策研究:完善创新创 业生态环境		1	1	
	全球创新前沿动态跟踪 :对领导决策有参考价 值, 有启发意义		1	1	
	科创中心建设政策需求 研究:提出符合行业发 展趋势和切中企业需求 的政策建议		1	1	
	“三项新的重大任务” 政策研究:提出建设性 政策建议, 对实际工作 开展有推动作用		1	1	
	上海科创中心条例立法 研究:借助立法研究进 一步推动科创中心建设		1	1	
影响力目标 (15分)	科创中心建设政策需求 研究:为后续政策创新 工作奠定基础		4	3	为政策对比体系建设打下了一定的基础
	“三项新的重大任务” 政策研究:为下阶段工 作深入开展提供决策依 据		4	3	为下一阶段工作提供了一定支撑
	全球创新前沿动态跟踪 :为领导决策提供参考 依据		4	3.5	为推进张江综合性国家科学中心建设提 供了一定的参考
	上海科创中心条例立法 研究:为科创中心立法 提供依据		3	2.5	为推进《上海市推进科创中心建设条例 》出台提供了研究支撑
合计		100	89		

说明: 1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划, 对照已完成的情况, 进行绩效自评。

2、绩效等级说明: 自评分合计90(含)-100分为优秀, 75(含)-90分为良好, 60(含)-75分为合格, 0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自评价			
项目名称：	装修费	预算单位：	上海推进科技创新中心建设办公室
具体实施处（科室）：	综合处	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	6,037,200.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	4,512,022.70	预算执行率（%）：	74.74%
项目年度总目标：	该项目是上海科创办建设的基础条件，有助于保障上海科创办各项工作的开展，提升张江综合性国家科学中心的能力和水平。		
自评时间：	2020-05-09		
绩效等级：	良好		
主要绩效：			
主要问题：			
改进措施：			

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6	受疫情影响，验收工作尚未完成。预算执行受影响。
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	投资金额为603.72万元	按合同执行资金支付工作	14	14	
	优质	施工质量通过相应质检检查，竣工验收完成。	10	5	受疫情影响，验收工作开展较迟。现即将完成。

	2019年内	按时间完成维修施工工作	10	10	
效果目标 (15分)	使用环保、节能的产品	拆旧利旧，使用环保节能产品	15	10	限于资金、装修内容所限，原有设备无法更换。
影响力目标 (15分)	办公环境适应新的办公需求	简洁明快，朴素大方。方便出入，集约化使用空间。	15	15	
合计			100	88	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。