

项目绩效自我评价			
项目名称：	设备购置	预算单位：	上海市崧泽强制隔离戒毒所
具体实施处（科室）：	信息技术科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	8,155,295.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	7,951,743.00	预算执行率（%）：	98.00%
项目年度总目标：	进一步适应戒毒工作转型升级发展形式，提高戒毒工作水平，确保场所持续安全稳定，本着布局合理、整合高效的原则，立足场所功能定位及执法工作需求，不断规范场所内各类设施。		
自评时间：	2020-03-18		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	上海市崧泽强制隔离戒毒所“设备购置”项目能够加好的适应我所整体战略规划，项目的实施流程较为规范，监管总体到位。项目的实施严格按照《中华人民共和国预算法》、《政府采购法》、《政府采购集中采购目录和采购限额标准》，和上海市有关设备采购的规定执行，项目实施流程严谨、资金使用较为规范、执行管理到位，项目监督机制完善，项目最终达到预期效果。		
主要问题：	该项目采购的设备后期的维护保养有待进一步加强，设备的使用效率有待进一步提高。		
改进措施：	进一步加强设备的维护保养工作，建立起行之有效的制度措施，同时提高设备的使用效率。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标	重点工作达办率	反映重点工作达办情况。	11	11	
	质量达标率	反映采购相关设备质量达标	11	10	

(34分)		情况。			
	工作完成及时性	反映项目完成及时情况。	12	10	
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度	反映相关使用人员满意情况。	15	13	
影响力目标 (15分)	人员到位率	反映相关操作人员到位情况。	7	7	
	人员流失率	反映相关使用人员流失情况。	8	8	
合计			100	95	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自评价

项目名称：	业务设施修缮	预算单位：	上海市崧泽强制隔离戒毒所
具体实施处（科室）：	警务保障科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	4,873,000.00	上年预算金额（元）：	12,215,599.00
预算执行数（元）：	4,658,945.23	预算执行率（%）：	96.00%
项目年度总目标：	进一步适应戒毒工作转型升级发展形势，提高戒毒工作水平，确保场所持续安全稳定，本着布局合理、整合高效的原则，立足场所功能定位及执法工作需求，不断规范场所各类功能建筑建设。		
自评时间：	2020-03-18		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	上海市崧泽强制隔离戒毒所业务设施修缮项目能够较好的适应崧泽所整体战略规划，项目的实施流程较为规范、监督总体到位，对施工单位的确定，我所严格按照《中华人民共和国预算法》、《政府采购法》、《政府采购集中采购目录和采购限额标准》等相关规定，招投标工作通过招标公司代理招标完成，符合规范性要求，项目实施流程严谨、资金使用较为规范、执行管理到位；项目监督机制完善，项目最终达到了预期效果。		
主要问题：	项目实施完成后的维护保养工作有待改善，相关操作人员的培训有待加强。		
改进措施：	完善相关制度规定，建立起行之有效的维护措施，同时加强相关业务人员的培训，确保相关设施设备处于最佳运行状态。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	重点工作达办率	反映重点工作达办情况。	11	11	
		反映业务修缮质量达标情况			

产出目标 (34分)	质量达标率	。	11	10	
	工作完成及时性	反映项目完成及时情况。	12	11	
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度	反映相关使用人员满意情况。	15	13	
影响力目标 (15分)	人员到位率	反映相关操作人员到位情况。	7	7	
	人员流失率	反映相关使用人员流失情况。	8	8	
合计			100	95	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。